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導入検討時の流れ(お見積りまで)

LabDAMS🄬🄬お問い合わせ

以下にLabDAMS🄬🄬の導入検討時の流れを記載します。お客さまの検討状況に合わせて複数の導入パターンをご提案します。

LabDAMS🄬🄬ご紹介

現行業務フローの確認

LabDAMS🄬🄬適用後業務フローの確認

デモンストレーション

ヒアリングシートの確認

お見積り

デモンストレーション

見積時や導入後にイメージの相違をより削減し、
LabDAMS🄬🄬を使用する際のイメージを付けるための工程です。

LabDAMS🄬🄬ご紹介：LIMSやLabDAMS🄬🄬のイメージをつけるための工程です。

基本要件の確認： ご提出いただくもの
・現行業務フロー(弊社用意のフォーマットあり)
・成績書サンプル
・分析計のリスト

ご提出いただくもの
・ヒアリングシート(弊社規定フォーマット)

ヒアリングした業務フローに合わせ
実際の操作イメージをご説明します。

業務フローは弊社作成のものを確認。
お見積りの範囲を決定。

NDA契約(必要に応じ)

LabDAMS🄬🄬は株式会社日立ハイテクソリューションズの日本国内における登録商標です。
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導入検討時の流れ(お見積り後)
以下にLabDAMS🄬🄬の導入検討時の流れを記載します。お客さまの検討状況に合わせて複数の導入パターンをご提案します。

カスタマイズを行う場合

お見積り

標準パッケージ先行導入の場合

操作教育、仮運用

運用環境準備、システム構築

要件定義

仕様書提出

分析計接続オプション
上位システム連携オプション

グレード管理オプション
検体管理オプション

操作教育、仮運用

運用環境準備、システム構築

再見積り

要件定義

仕様書提出

操作教育、仮運用

運用環境準備、システム構築

再見積り

標準パッケージ＋オプションを導入する場合

ご導入
アフターサポート
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スケジュールの例(標準機能のみで納入する場合)

LabDAMS🄬🄬の標準機能のみ導入する場合のスケジュールイメージです(仕様明確かつカスタマイズ、分析計接続なしの場合)。
パッケージはご発注いただいてから、標準３カ月で納入可能です。 ※オプション・カスタマイズ対応がある場合は別途ご相談となります。

ご発注前 1カ月 2カ月 3カ月 4カ月 5カ月

ご提案～見積り

ご提案、ヒアリング、
デモンストレーション
システム要求仕様の

確認

お見積り、社内稟議

システム構築

パッケージ導入準備

ハードウェア導入準備

マスタ準備

現地 現地調整、操作教育

納入後 アフターサポート

ご発注

納入

検収
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